Arbeitsmatrix WBA2 - Anton Horst, Julian Dik, Sven Salzmann

	Anton Horst	Julian Dik	Sven Salzmann
Konzeptionsphase			
Ideenfindung & Projektdefinition	33,3%	33,3%	33,3%
Domänenrecherche	33,3%	33,3%	33,3%
Domänenmodell	33,3%	33,3%	33,3%
Festlegen des Nutzungskontext	33,3%	33,3%	33,3%
Architekturmodell	33,3%	33,3%	33,3%
Ressourcentabelle	33,3%	33,3%	33,3%
Festlegen der Anwendungslogik	33,3%	33,3%	33,3%
Umsetzung und Coding			
Erstellen der REST API für unsere Anwendung	33,3%	33,3%	33,3%
Einbinden der Spotify API via oAuth	33,3%	33,3%	33,3%
Einbinden der Mongo DB	33,3%	33,3%	33,3%
Anwendungslogik coden	33,3%	33,3%	33,3%
Hiroku Deployment	33,3%	33,3%	33,3%
Code Evaluation	33,3%	33,3%	33,3%
Gesamt	33,3%	33,3%	33,3%